

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.1

国 補		鉾田工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路排水施設整備工事 (その2)	一般競争入札	土木	鉾田市菅野谷 県道水戸神栖線	5ヶ月	側溝工 250m、舗装工 500m <sup>2</sup>	第3四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.2

県 単		銚田工事事務所 道路河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
排水機場整備工事	一般競争入札	土木	銚田市串挽 銚田川	4ヶ月	ヤード整備工 一式	第2四半期	とりやめ
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	銚田市梶山 梶山地区	6ヶ月	法面工 140m	第2四半期	とりやめ
河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	行方市両宿 武田川	5ヶ月	堆積土砂撤去 2,500m <sup>3</sup>	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年10月15日  
No.3

県 単		銚田工事事務所 道路管理課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要		発注時期	備 考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	銚田市汲上 国道354号	3ヶ月	延長 250m	(舗装工 1,500m)	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。