

## 茨城県における地域医療構想の策定プロセス

		策定プロセス		国の動向等
		全体会議 (医療審議会計画部会)	地域医療構想調整会議	
平成27年度	3月			○(国) 地域医療構想策定ガイドライン発出
	4月			
	5月	○茨城県医療審議会 (地域医療構想に係る今後の進め方等)		
	6月			○(国) 地域医療構想策定支援ツールの提供 ○(国) 第1回都道府県地域医療構想策定研修会
	7月	○第1回会議(7/30) (地域医療構想調整会議の設置、検討項目、委員人選) (地域医療構想の概要、平成26年度病床機能報告の結果、医療需要推計)		○(国) 第2回都道府県地域医療構想策定研修会  ※県内医療機関を対象とした説明会
	8月		○第1回会議 (WGの設置、検討項目、メンバー人選)	
	9月		○WGごとの協議	※県内医療機関を対象とした説明会
	10月	○第2回会議 (中間報告)	○第2回会議 (WGによる中間報告)	
	11月	○第3回会議 (構想案提示)	○第3回会議 (構想区域ごとの必要病床数等の検討(取りまとめ))	
	12月			
	1月	○第4回会議 (取りまとめ)	○保健医療福祉協議会の開催	
	2月	○医療審議会の答申	(構想区域ごとの必要病床数等の結果取りまとめ)	
	3月	○庁議決定→構想策定		
	4月			

※地域によっては、半年程度遅れることもある。