

文化振興計画策定スケジュール(案)

	内 容
4	
5	
6	【第 1 回】 6 月 29 日 計画の基本方針
7	
8	【第 2 回】 骨子(案)の検討
9	
10	
11	【第 3 回】 パブコメ用計画素案の検討
12	パブリック・コメント実施 ↓
1	
2	【第 4 回】 最終的な計画案の検討・確定
3	新計画を決定